

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 1 0 1 3
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	令和6年災害 補災道第101号2級市道焼野引野線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 6 月 1 8 日		
工 事 概 要	工事延長 L = 2 2 . 0 m ブロック積 A = 4 1 . 0 m² アスファルト舗装工 A = 2 3 . 0 m²		
工 期	令和 6 年 1 2 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 6 月 2 5 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社玉川建設		
契約金額（税込）	6, 8 5 9, 6 0 0 円		
変 更 理 由	舗装工について、当初間知ブロックでの施工としていたが、大型ブロックによる施工承諾としたことにより、舗装の復旧面積が減少したため、以下のとおり減額変更するものです。 舗装工 変更前 2 3 m² → 変更後 2 1 m² 建設発生土の残土処理について、当初検畑残土処理場を指定処分としていたが、協定期間が令和7年1月30日で終了となったため、ストックヤード運営事業者に登録されている(株)山下砂利小鯖営業所に変更することにより処分費の単価を変更するものです。 残土処理 変更前 9 9 2 円／m³ → 変更後 3, 4 0 9 円／m³		