

契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 7 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和6年災害補災河第86号普通河川岩杖川河川災害復旧工事外2件		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7年 6月16日		
工 事 概 要	・補災河第86号普通河川岩杖川河川災害復旧工事 復旧延長 L=23.5m ・補災河第85号普通河川杖坂川河川災害復旧工事 復旧延長 L=1.5m ・補災河第90号普通河川龍花川河川災害復旧工事 復旧延長 L=6m		
工 期	令和 7年 1月 8日 ~ 令和 7年 6月30日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	平川工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	19,222,500 円		
変 更 理 由	当初、建設発生土の搬出場所として公共残土処理場（指定処分場：楡畑残土処理場）を指定していたが、建設発生土搬出時に処理場の容量が上限に達し、受け入れが停止されたため、建設発生土の有効活用及び環境保全の観点から、搬出先を登録ストックヤード（株）山下砂利小鯖営業所に変更することとし、以下のとおり処分費を増額変更するもの。 処分費単価（1m3当り）（当初）992円 → （変更）3,409円		