

契約内容表

変更回数（3回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 1 8
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	糸米羽坂1号線道路整備工事（3工区）		
工 事 場 所	山口市 中央四丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 9月16日		
工 事 概 要	施工延長 L=60m 道路土工 一式 排水構造物工 L=82m 構造物撤去工 一式 舗装工 A=205㎡		
工 期	令和 6年10月16日	～	令和 7年 9月30日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長州興業		
契 約 金 額（税込）	29,251,200 円		
変 更 理 由	本工事に隣接して施工中の建築工事（済生会山口総合病院）との協議の結果、経済性及び効率性を考慮し、歩道舗装の一部を、本工事ではなく、次工区で施工することとなったことから、以下のとおり数量を変更するもの。 舗装復旧（歩道部）（変更前） 80㎡ → （変更後） 66㎡ 舗装復旧（乗入部）（変更前） 34㎡ → （変更後） 32㎡		