

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ 内容変更

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 7 年                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 2 4 5 |
| 所 属         | 農林水産部農林整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |
| 工 事 名       | 林道荒谷線 5 号橋補修工事                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 宮野上 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                     |
| 工 事 種 別     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 9 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                     |
| 工 事 概 要     | <div>当初</div> <div>変更</div> <div>1 高機能止水材                      t = 1 0 mm      ⇒   t = 4 0 mm</div> <div>                                         シール材                      1. 2 L              ⇒   4. 7 L</div> <div>2 断面修復工（修復延べ体積）   0. 0 6 1 m<sup>3</sup>   ⇒   0. 0 8 2 m<sup>3</sup></div> |         |                     |
| 工 期         | 令和 7 年 7 月 1 6 日                      ～                      令和 7 年 1 2 月 1 2 日                                                                                                                                                                                                                   |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社岡部                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 2, 7 3 1, 3 0 0 円                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                     |
| 変 更 理 由     | <p>1 当初、高機能止水材の厚みを 1 0 mm としていたが、現地照査の結果、4 0 mm の厚みが必要となったため変更するもの。また、それに伴いシール材の数量を変更するもの。</p> <p>2 現地調査の結果、新たにコンクリートの浮きや欠損が判明したため、補修箇所を追加をしたもの。</p>                                                                                                                                              |         |                     |