

契 約 内 容 表

変更回数（１回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 ７年	契 約 番 号	５ ０ ７ １ ０ ０ ０ ２ １ ５																
所 属	都市整備部都市整備課																		
工 事 名	湯田温泉パーク造成工事（２工区）																		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内																		
工 事 種 別	土木一式工事																		
変 更 契 約 日	令和 ７年 ９月２６日																		
工 事 概 要	道路土工 一式 擁壁工 L=27m 排水構造物工 L=21m アスファルト舗装工 A=905m ²																		
工 期	令和 ７年 ７月２４日 ～ 令和 ８年 １月２３日																		
入札・契約の方法	一般競争																		
契 約 の 相 手 方	株式会社齊藤重機																		
契約金額（税込）	１６，２９５，４００ 円																		
変 更 理 由	当該施設の利用者が当初の想定よりも多く、現在運用している臨時駐車場では駐車区画が不足し近隣での渋滞等の要因になっているため、臨時駐車場を拡張する必要が生じたことから、本工事の附帯工事として、臨時駐車場を増設するもの。 〈附帯工事〉 <table> <tr> <td></td><td>当初</td><td></td><td>変更</td></tr> <tr> <td>道路土工</td><td>0m3</td><td>→</td><td>60m3</td></tr> <tr> <td>舗装工</td><td>0m2</td><td>→</td><td>450m2</td></tr> <tr> <td>区画線工</td><td>0m</td><td>→</td><td>160m</td></tr> </table>				当初		変更	道路土工	0m3	→	60m3	舗装工	0m2	→	450m2	区画線工	0m	→	160m
	当初		変更																
道路土工	0m3	→	60m3																
舗装工	0m2	→	450m2																
区画線工	0m	→	160m																