

契 約 内 容 表

変更回数（１回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 5 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	糸米羽坂 1 号線道路整備工事（４工区）		
工 事 場 所	山口市 中央四丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 6 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 1 2 0 m 道路土工 一式 排水構造物工 L = 1 5 0 m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A = 1, 7 8 5 m ² ブロック舗装工 A = 2 8 m ² 信号柱移設工 一式		
工 期	令和 7 年 7 月 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額（税込）	7 5, 2 7 8, 5 0 0 円		
変 更 理 由	1 週休補正区分について、受注者から週休 2 日工事における取組の協議が提出されたことから、下記のとおり変更するもの。 ・ 週休補正区分 （変更前）閉所型・通期 → （変更後）閉所型・月単位 2 区画線設置工について、当初、県道宮野大歳線のエスコートゾーンの設置を昼間施工としていたが、道路管理者との協議の結果、夜間施工で行うこととなったため、下記のとおり変更するもの。 ・ エスコートゾーン設置 （変更前）昼間施工 3 1 m → （変更後）夜間施工 3 1 m		