

契 約 内 容 表

変更回数 (2 回目) (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 0 1															
所 属	下水道整備課																	
工 事 名	駅南 3 7 号線污水管緊急修繕工事																	
工 事 場 所	山口市小郡前田町地内																	
工 事 種 別	001 土木一式工事																	
変 更 契 約 日	令和 7 年 9 月 2 2 日																	
工 事 概 要	污水管修繕一式																	
工 期	令和 7 年 4 月 2 日 ～ 令和 7 年 9 月 3 0 日																	
入札・契約の方法	随意契約																	
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社																	
契 約 金 額 (税 込)	3 6 , 7 7 1 , 9 0 0 円																	
変 更 理 由	モルタル除去工については、前年度に閉塞解消を行った箇所の管内モルタル量および作業実績に基づき、4 日間でモルタル除去作業を完了できると想定していたが、実際の作業におけるモルタル除去日数が確定したことから、下記のとおり特殊機械の使用日数を変更するものです。 <table><tr><td></td><td>当初</td><td>変更</td></tr><tr><td>モルタル除去工（日数）</td><td>4 日</td><td>1 9 日</td></tr><tr><td>カメラ付き自走せん孔機</td><td>4 日</td><td>1 9 日</td></tr><tr><td>高圧洗浄車</td><td>4 日</td><td>1 9 日</td></tr><tr><td>強力吸引車</td><td>4 日</td><td>9.5 日</td></tr></table>				当初	変更	モルタル除去工（日数）	4 日	1 9 日	カメラ付き自走せん孔機	4 日	1 9 日	高圧洗浄車	4 日	1 9 日	強力吸引車	4 日	9.5 日
	当初	変更																
モルタル除去工（日数）	4 日	1 9 日																
カメラ付き自走せん孔機	4 日	1 9 日																
高圧洗浄車	4 日	1 9 日																
強力吸引車	4 日	9.5 日																