

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更・内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 6 9
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	姫御前2ため池切開工事		
工 事 場 所	山口市 大内御堀 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和7年10月9日		
工 事 概 要	土工 一式 ベンチフリューム（450 排水用） L=15.4m 集水柵 N=1基		
工 期	令和7年6月4日 ～ 令和7年12月19日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契約金額（税込）	19,688,900 円		
変 更 理 由	<p>1. 止水壁周辺及び仮設道路基礎の地盤改良について、セメント安定処理配合試験を行った結果、セメント添加量が増となったため。 （当初）セメント添加量 50kg/m³ （変更）セメント添加量 205kg/m³ 2. 協議の結果、本工事は週休2日工事（現場閉所型）・通期を実施することとし、関係する費用の補正を行ったため。</p>		