

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 7 9 7
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	由良前仙在線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 2 2 日		
工 事 概 要	L = 5 1 m		
工 期	令和 6 年 1 2 月 1 8 日 ~ 令和 7 年 1 0 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契約金額（税込）	3 1, 4 1 7, 1 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1. 経費の週休補正区分において、着手前に受注者と協議した上で週休2日を達成したことに伴い、以下のとおり補正するもの。 変更前 週休補正区分：補正なし 変更後 週休補正区分：閉所型・通期</p> <p>2. 残土処理工について、建設発生土の搬出先は検畑残土処分場としていたが、令和7年1月30日で協定が切れて受入れ不可となったため、搬出先を株式会社山下砂利小鯖営業所に変更するもの。 変更前 検畑残土処分場 V = 2 0 0 m³ 9 9 2 円 / m³ 変更後 株式会社山下砂利小鯖営業所 V = 2 0 0 m³ 2 1 8 1 円 / m³</p>		