

# 契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 5 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園遊歩道石積修景整備工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 14 日		
工 事 概 要	石積工 A=150m <sup>2</sup>		
工 期	令和 6 年 9 月 26 日 ～ 令和 7 年 2 月 28 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤造園		
契約金額（税込）	18,194,000 円		
変 更 理 由	<p>・石積工の施工にあたり、掘削時、石積工の施工に支障となるコンクリート構造物が確認されたため、下記のとおり撤去工を追加変更するものです。 コンクリート構造物とりこわし・運搬・処分：（当初）0m<sup>3</sup> →（変更）0.5m<sup>3</sup></p> <p>交通誘導警備員について、関連工事との調整及び搬入出経路の見直しにより、交通誘導警備員の配置が不要とすることができたことから、下記のとおり数量を削除するものです。 交通誘導警備員B：（当初）30人・日 → （変更） 0人・日</p>		