

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 2 1
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	山口市立小学校トイレ洋式化改修工事（1工区）		
工 事 場 所	山口市 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 5 日		
工 事 概 要	児童が利用する、和式トイレを洋式トイレに改修を行う工事。		
工 期	令和 7 年 6 月 2 6 日 ～ 令和 8 年 1 月 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契約金額（税込）	7 5 , 4 3 3 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	<p>施工業者による詳細な現地調査により、下記の変更が必要となった。</p> <p>○大殿小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扉の向きを変える必要がないものについて、タイプの変更を行った。 ・一部のトイレにおいて、床タイルを取止め既設仕上げに合わせてモルタル仕上げとした。 ・劣化状況が著しい部分について、トイレブースの更新を行った。 <p>○白石小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地の状況に合わせて、各タイプの施工方法の見直しを行った。また、R扉については、納まり等を考慮して折戸タイプに一部変更することとした。 ・一部のトイレにおいて、床タイルを取止め、既設仕上げに合わせてモルタル仕上げとした。 ・学校関係者との協議により、工程上早期に終わらせる必要が生じたため、T O T O リモデル工法を採用し工期短縮を行う必要が生じた。 ・劣化状況が著しい部分について、トイレブースの更新を行った。 <p>○湯田小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地の状況に合わせて、各タイプの施工方法の見直しを行った。また、R扉については、納まり等を考慮して折戸タイプに一部変更することとした。 ・一部のトイレにおいて、床タイルを取止め、既設仕上げに合わせてモルタル仕上げとした。 		