

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ （工期変更） ・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 6 9
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園水生植物池整備工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 5 日		
工 事 概 要	遮水工 A=1358m ² 石積工 A=215m ² 植栽・植樹工 N=558本 地被類植付工 N=7940株		
工 期	令和 6 年 8 月 8 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口松樹園		
契約金額（税込）	68,215,400 円		
変 更 理 由	・ 現地掘削の結果、流用土として計画していた現地土が遮水シートの埋戻しには不適な礫質土であり、土材料の置き換えを行う必要が確認されたので、下記のとおり変更するものです。 土材料購入運搬（当初）0.0m ³ ～ （変更）283.9m ³ 残土運搬処分（当初）356.9m ³ ～ （変更）534.4m ³ ・ 指定管理者と事業担当課である観光交流課が協議した結果、植栽工の樹種及び配置等に関して変更が生じたことから、下記のとおり内容変更するものです。 中木植樹工（イロハモミジ）（当初）0本 ～ （変更）15本 （トウダンツツジ）（当初）0本 ～ （変更）412本 低木植樹工（ヒラドツツジ）（当初）50本 ～ （変更）0本 低木植樹工（ミツマタ）（当初）0本 ～ （変更）70本 地被類植付工（ヒガンバナ）（当初）0本 ～ （変更）200本		