

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 5 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園親水広場整備工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 5 日		
工 事 概 要	ブロック積工 A=41.9m <sup>2</sup> 階段ブロック工 A=59.3m <sup>2</sup> 石積工 A=23.5m <sup>2</sup>		
工 期	令和 7 年 7 月 2 6 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契約金額（税込）	18,694,500 円		
変 更 理 由	・重源の郷体験交流公園施設リニューアル整備関連工事（建築・電気設備・機械設備工事・水生植物池整備等）との工程調整により、不測の日数を要したため、以下の通り工事期間の延長をするものです。 （当初）令和6年7月26日 ～ 令和7年2月28日 （変更）令和6年7月26日 ～ 令和7年3月28日		