

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 2 5 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	重源の郷体験交流公園親水広場整備工事		
工 事 場 所	山口市徳地深谷地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 3 日		
工 事 概 要	ブロック積工 A=41.9m ² 階段ブロック工 A=59.3m ² 石積工 A=23.5m ²		
工 期	令和 7 年 7 月 2 6 日 ～ 令和 7 年 3 月 2 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契約金額（税込）	22,786,500 円		
変 更 理 由	・ 重源の郷体験交流公園施設リニューアル整備関連他工事（建築・電気設備・機械設備工事・水生植物池整備等）との調整等により、当初計画していた施工箇所近接の仮置場や運搬経路の使用が困難となったことから、現場流用土やコンクリート製品等の小運搬を追加計上するものです。 （追加）不整地運搬車小運搬 N=1 式 コンクリート小運搬 N=1 式 二次製品小運搬（大型ブロック）N=1 式 二次製品小運搬（階段ブロック）N=1 式 二次製品小運搬（練積ブロック）N=1 式 ・ 指定管理者との調整により、当該施工箇所に近接し、支障となる樹木に関して伐採・処分する必要が生じたことから、下記のとおり追加計上するものです。 （追加）支障木伐採処理工 N=1 式		