

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

（金額変更）

・ 工期変更

・ （内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 6 9 7
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	湯田温泉五丁目 4 号線道路整備工事		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 4 日		
工 事 概 要	道路土工 一式 排水構造物工 L = 1 8 4 m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A = 1 0 4 7 m ² 歩車道境界ブロック L = 8 2 m 標識工 3 基 区画線工 L = 6 1 4 m		
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 5 日 ~ 令和 7 年 1 2 月 1 2 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契約金額（税込）	3 4 , 7 9 9 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	1 受注者より「週休 2 日工事（現場閉所型）・通期」に取り組む旨が発議され、工事完了後、実施工程表により現場閉所の状況が確認できたため、下記のとおり変更する。 週休補正区分 当初 補正なし → 変更 閉所型・通期（R 6. 4 ～） 2 本工事の着手前に地下埋設物の管理者と影響確認を行ったところ、温泉管の正確な位置及び土被りを確認するよう指示があったため、下記のとおり変更する。 試掘工 当初 0 箇所 → 変更 8 箇所 3 交通管理工について、車両や歩行者等の通行量が当初の想定よりも多かったことから、交通誘導警備員を増員し、より一層の安全確保を図るため、下記のとおり変更する。 交通誘導警備員 B 当初 1 2 8 人・日 → 変更 1 7 4 人・日		