

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更）

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 5 5 0
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	徳地上庄方耐震性貯水槽新設工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 1 日		
工 事 概 要	貯水槽設置 N = 1 箇所		
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 7 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	長嶋工業有限会社		
契約金額（税込）	1 3 , 6 8 8 , 4 0 0 円		
変 更 理 由	<p>舗装工について、当初はアスファルト舗装で計画していたが、事業担当課の消防本部警防課と協議した結果、既設市道と貯水槽設置区域の境界を明確にすることから、下記のとおり変更するものです。</p> <p>当初 アスファルト舗装 → 変更 張りコンクリート</p> <p>週休二日制の取り組みについて、発注時は受注者希望型としていたが、受注者より週休二日制の希望があり、施工実績工程表より、週休二日制が認められるため下記のとおり、補正するものです。</p> <p>当初 補正なし 変更 週休補正区分 閉所型・月単位（R6.4～）</p>		