

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 1 4
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	令和6年災害補災河第139号 普通河川開作川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 7 月 3 日		
工 事 概 要	復旧延長 L = 18.0m ブロック積・張（空）= 75.0m 小口止工 = 5.0m ³ すり付け工 = 20.0m ² 締切排水工 = 1.0箇所 工事用道路 = 30.0m		
工 期	令和 6 年 12 月 11 日 ～ 令和 7 年 7 月 25 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	有限会社藤永土建		
契約金額（税込）	9,556,800 円		
変 更 理 由	現地再調査の結果、上流のすりつけ部に湧水があることが判明し、計画範囲より上流既設構造物にも影響が出る可能性があることから、これを一体化して施工するものとしたため、下記のとおり数量を変更するものです。 当初 すりつけ工 16m ² → 変更 すりつけ工 20m ²		