

契 約 内 容 表

変更回数（２回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 ７年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	湯田温泉パーク造成工事（２工区）		
工 事 場 所	山口市 湯田温泉五丁目 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 ７年１２月 １日		
工 事 概 要	道路土工 一式 擁壁工 L=27m 排水構造物工 L=21m アスファルト舗装工 A=905m ²		
工 期	令和 ７年 ７月２４日 ～ 令和 ８年 １月２３日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社齊藤重機		
契約金額（税込）	16,058,900 円		
変 更 理 由	アスファルト舗装工について、工事着手前に現況確認及び測量を実施したところ、舗装面積に変更が生じたため、下記のとおり変更する。 上層路盤（車道・路肩部） 当初 892m ² → 変更 868m ² 表層（車道・路肩部） 当初 905m ² → 変更 880m ²		