

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

|             |  |         |                     |
|-------------|--|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 6 年   | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 0 0 1 2 5 3 |
| 所 属         | 都市整備部道路建設課   |         |                     |
| 工 事 名       | 令和5年災害補災河第702号普通河川寺領川（1）河川災害復旧工事外3件に伴う附帯工事（その2）  |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 吉敷 地内  |         |                     |
| 工 事 種 別     |  |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 1 2 月 2 2 日   |         |                     |
| 工 事 概 要     | N＝5箇所  |         |                     |
| 工 期         | 令和 7 年 3 月 2 5 日 ～ 令和 8 年 1 月 3 0 日  |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 随意契約   |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | 山口建設株式会社   |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 12,889,800 円   |         |                     |
| 変 更 理 由     | <p>普通河川寺領川（1）の工事用道路に隣接する宅内施設（浄化槽）より漏水していることが判明した。漏水の要因として挙げられる地震については直近起きておらず、近隣している当該工事の通行等で生じた振動による可能性があることから、漏水の原因を特定する調査を行うこととしたため、以下のとおり変更するもの。</p> <p>追加変更 宅内施設損傷調査 1式</p> <p>上記の事由に伴う調査を行うため、工事期間を以下のとおり延伸するもの。</p> <p>当初工事期間 令和7年3月25日 ～ 令和7年12月26日<br/>         変更工事期間 令和7年3月25日 ～ 令和8年 1月30日</p> |         |                     |