

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

|             |  |         |                     |
|-------------|--|---------|---------------------|
| 年 度         | 令和 7 年   | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 2 2 2 |
| 所 属         | 教委事務局教育施設管理課   |         |                     |
| 工 事 名       | 阿知須中学校受変電設備改修工事  |         |                     |
| 工 事 場 所     | 山口市 阿知須 地内   |         |                     |
| 工 事 種 別     | 電気工事   |         |                     |
| 変 更 契 約 日   | 令和 7 年 1 2 月 1 9 日   |         |                     |
| 工 事 概 要     | 阿知須中学校の受変電設備更新に伴う改修工事  |         |                     |
| 工 期         | 令和 7 年 7 月 2 9 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日  |         |                     |
| 入札・契約の方法    | 一般競争   |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方 | ライフ&ビルド株式会社  |         |                     |
| 契約金額（税込）    | 1 4 , 8 3 1 , 3 0 0 円  |         |                     |
| 変 更 理 由     | 受変電設備の変圧器の納期が工事期間内に納入できないことから、工期を延長する必要が生じた。また、受変電設備の取替え作業において、設計では前面道路からの作業としていたが、道路沿いに電線がありレッカー作業に危険が生じるため、敷地内から作業する必要が生じたことから、進入路の整備を行うこととした。 |         |                     |