

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 1 4																								
所 属	農林水産部農山村づくり推進課																										
工 事 名	道の駅仁保の郷大規模改修工事																										
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内																										
工 事 種 別	建築一式工事																										
変 更 契 約 日	令和 6年12月24日																										
工 事 概 要	<p>道の駅仁保の郷における下記工事を行う。</p> <table><tbody><tr><td>・ 北側トイレ棟</td><td>: 鉄骨造平家建て</td><td>35㎡</td><td>改修</td></tr><tr><td>・ 管理倉庫棟</td><td>: 鉄骨造平家建て</td><td>119㎡</td><td>新設</td></tr><tr><td>・ 朝市広場</td><td>: 鉄骨一部RC造平家建て</td><td>463㎡</td><td>増築</td></tr><tr><td>・ レストラン</td><td>: 鉄骨一部RC造平家建て</td><td>344㎡</td><td>増築</td></tr><tr><td>・ 本館</td><td>: 鉄骨一部RC造平家建て</td><td>1,038㎡</td><td>改修</td></tr><tr><td>・ 多目的デッキ</td><td>: 改修</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			・ 北側トイレ棟	: 鉄骨造平家建て	35㎡	改修	・ 管理倉庫棟	: 鉄骨造平家建て	119㎡	新設	・ 朝市広場	: 鉄骨一部RC造平家建て	463㎡	増築	・ レストラン	: 鉄骨一部RC造平家建て	344㎡	増築	・ 本館	: 鉄骨一部RC造平家建て	1,038㎡	改修	・ 多目的デッキ	: 改修		
・ 北側トイレ棟	: 鉄骨造平家建て	35㎡	改修																								
・ 管理倉庫棟	: 鉄骨造平家建て	119㎡	新設																								
・ 朝市広場	: 鉄骨一部RC造平家建て	463㎡	増築																								
・ レストラン	: 鉄骨一部RC造平家建て	344㎡	増築																								
・ 本館	: 鉄骨一部RC造平家建て	1,038㎡	改修																								
・ 多目的デッキ	: 改修																										
工 期	令和 6年 7月 3日 ～ 令和 7年12月26日																										
入札・契約の方法	一般競争																										
契 約 の 相 手 方	道の駅仁保の郷大規模改修工事 山口建設・緑建設・成匠特定建設工事共同企業体																										
契約金額（税込）	755,893,600 円																										
変 更 理 由	<p>朝市広場の外壁工事について、外装材の下地をALCパネルから支持するように設計していたが、ALCパネルでは支持ができないことが判明したため、鉄骨から支持を行う必要が生じたことから、追加工事を行うため。</p>																										