

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 1 8 9
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	仁保小学校受変電設備改修工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日		
工 事 概 要	受変電設備更新に伴う改修工事		
工 期	令和 7 年 7 月 1 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社スカイ電気		
契約金額（税込）	1 6 , 5 3 6 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	受変電設備の取替え作業において、現地調査により、新設PCフェンス部分に基礎がなかったため、基礎を大きくする必要が生じたことや、学校関係者との協議より共同調理場について停電すると調理に影響がでることから、仮設で電気を生かす必要が生じた。 受変電設備の変圧器の納期が工事期間内に納入できないことから、工期を延長する必要が生じた。		