

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 3 9
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市本庁舎解体工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	解体工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 2 2 日		
工 事 概 要	山口市本庁舎の解体工事 ・ B棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積4,981㎡ ・ C棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積1,108㎡ ・ E棟解体 鉄骨造 地上3階建て 延床面積1,239㎡ ・ 議会棟解体 鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延床面積880㎡ ・ EV昇降路解体 鉄骨造 地上3階建て 延床面積127㎡ ・ 機械室、倉庫、車庫解体 一式 ・ 外構、舗装解体 一式		
工 期	令和 7 年 3 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山下砂利		
契約金額（税込）	228,988,100 円		
変 更 理 由	(1) 解体着手後、施工時における追加アスベスト調査を行った結果、アスベスト含有建材があることが判明したため、撤去処分費を追加するもの。 (2) 既存杭の引き抜きにおいて、解体工事を進める中で、当初想定杭図面と現地との杭本数に不整合が判明したことにより、差分の撤去費用を追加するもの。 (3) 別途工事「山口市本庁舎解体工事（1工区）」との解体工程及び施工方法の調整の結果、互いに協力することで一部仮囲い及び外部足場組を削減することができたことから、その費用を減額するもの。		