

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 2 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	中尾西中尾東上線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 中尾 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 2 月 2 日		
工 事 概 要	道路施工延長 L = 4 4 m		
工 期	令和 7 年 7 月 1 8 日 ~ 令和 8 年 1 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契約金額（税込）	1 0 , 0 4 3 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	<p>隣接地への進入坂路は設計時において関係者に説明を行い、その形状について合意を得ていたが、現地にて再度坂路の形状等について説明を行ったところ、冬季の路面凍結の懸念から滑り止め等の施工を要望された。現地の再調査を行ったところ、降雪時などには車両が円滑に通行できない恐れがあることから、その対策を行うこととしたが、対策の検討には一定期間を要し、工事期間内での施工が困難なことから、本工事での施工をとりやめ、以下のとおり変更するもの。</p> <p>坂路工 コンクリート (当初) 9 . 2 m 3 → (変更) 0 m 3 路床盛土 (当初) 1 5 . 6 m 3 → (変更) 0 m 3</p>		