

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 1 8
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	上村田戸線第一新宮橋塗装塗替工事		
工 事 場 所	山口市 徳地上村 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 1月30日		
工 事 概 要	橋梁塗装工 A = 3 6 0 m ²		
工 期	令和 7年 8月20日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード		
契 約 金 額 (税 込)	34,886,500 円		
変 更 理 由	<p>請負業者より山口市土木工事における「週休2日工事（現場閉所型・通期）」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが実施工程表から確認できたため、週休補正区分の適用を下記のとおり変更するもの。 週休補正区分：（当初）現場閉所型・月単位→（変更）現場閉所型・通期</p> <p>交通規制について、当初計画では車両・歩行者共に通行止めでの施工を予定していたが、地元関係者との協議により、歩行者の通行を確保する必要が生じたことから、交通誘導警備員を増配置し、下記のとおり変更するもの。 交通誘導警備員（B）：（当初）40人・日 →（変更） 52人・日</p>		