

# 契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 1 4
所 属	都市整備部南部土木事務所		
工 事 名	令和6年災害 補災河第78号準用河川須川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 4 日		
工 事 概 要	工事延長 L=25.5m ブロック積 A=101.0㎡ アスファルト舗装工 A=62.0㎡		
工 期	令和6年12月25日 ～ 令和 8 年 3 月 2 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口産業		
契約金額（税込）	27,899,300 円		
変 更 理 由	<p>前回、令和7年6月23日付けで、受注者の責めに帰すことができない事象が発生したことにより、出水期を避けるため、工事を一時中止することとなり工期を延長した。その結果、工期延長に伴う現場の維持、及び管理費用が増加したため、山口市建設工事標準請負契約約款第20条第3項に基づき、以下のとおり増額変更するものです。</p> <p>工期延長等に伴う現場維持等の費用    変更前 0 式 → 変更後 1 式</p>		