

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 4 9
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市本庁舎解体工事（1工区）		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	解体工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 0 月 3 1 日		
工 事 概 要	山口市本庁舎の解体工事 ・ A 棟解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積3,000㎡ ・ D 棟解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積1,788㎡ ・ 会議室棟解体 鉄骨造 地上 2 階建て 延床面積462㎡ ・ 防災センター解体 鉄筋コンクリート造 地上 3 階建て 延床面積409㎡ ・ 外構、舗装解体 一式		
工 期	令和 7 年 3 月 1 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 1 3 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社厚母組		
契約金額（税込）	1 6 5 , 8 3 8 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	<p>（1）解体着手後、施工時における追加アスベスト調査を行った結果、アスベスト含有建材があることが判明したため、その撤去処分費を追加するもの。</p> <p>（2）敷地内に高低差がある防災センターの既存杭引き抜きに当たり、基礎解体において敷地南西側の地盤が想定以上に悪く、杭引き抜き作業スペースを確保するため、防災センターの周囲を掘削することによって、護岸ブロックが崩落する恐れがあることから、護岸ブロック及び河川水路の撤去処分費を追加するもの。</p> <p>（3）別途工事「山口市本庁舎解体工事（2工区）」との解体工程及び施工方法の調整の結果、互いに協力することで一部外部足場組を削減することができたことから、その費用を減額するもの。</p>		