

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 1 7
所 属	都市整備部阿東土木事務所		
工 事 名	須の原線落石対策工事		
工 事 場 所	山口市 阿東蔵目喜 地内		
工 事 種 別	0 0 5 とび・土工・コンクリート工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 1 月 2 8 日		
工 事 概 要	落石防止柵 L = 6 0 . 0 m		
工 期	令和 7 年 8 月 2 0 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社武田組		
契約金額（税込）	4 5 , 8 8 3 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	<p>伐採について、当初、No.3～No.5 付近の立木を残置する方向であったが、施工するにあたり現地の状況を再調査したところ、施工上の影響範囲内で作業機械への接触など支障となることが判明したため、関係者の了承が得られたことから、以下のとおり計上し変更する。</p> <p>伐採 一式、運搬・処分 4 0 m³</p>		