

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 3 2
所 属	交流創造部スポーツ交流課		
工 事 名	阿知須体育センター内部改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 阿知須 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 2月20日		
工 事 概 要	<p>阿知須体育センター（鉄筋コンクリート造2階建て延べ床面積1,461.28㎡）の内部改修の電気設備工事を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 玄関 天井張り替えに伴う照明器具脱着 ・ アリーナ 吊天井撤去に伴う照明器具脱着、消防設備取替 ・ アリーナ 有圧換気扇取替 		
工 期	令和 7年10月15日 ～ 令和 8年 2月27日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社スカイ電気		
契 約 金 額 (税 込)	9, 2 4 3, 3 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1. 電灯設備工事について、当初は照明機器の取替えに伴い既設配線を再利用する計画としていたが、足場設置後に実施した天井裏の詳細調査により、既設配管の再利用が困難である状況を確認したことから、施工内容を追加するため。</p> <p>2. 火災報知設備について、工事着手後に消防から煙感知器の設置位置に関する指導があったことに伴い、天井撤去部分に感知器を追加設置する必要が生じたことから、施工内容を追加するため。</p>		