

# 契 約 内 容 表

変更回数（1 回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|                 |                                 |         |                     |
|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令 和 0 7 年 度                     | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 0 8 8 |
| 所 属             | 水道整備課                           |         |                     |
| 工 事 名           | 大内長野（殿河内地内）配水管布設替工事             |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 大内長野 地内                     |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                      |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 8 年 2 月 2 6 日                |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                          |         |                     |
| 工 期             | 令和 7 年 7 月 8 日 ～ 令和 8 年 3 月 6 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                       |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 株式会社山興企画                        |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 5, 3 5 5, 9 0 0 円               |         |                     |
| 変 更 理 由         | 配管計画の見直しにより、土工を減とする。            |         |                     |