

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

(工期変更)

(内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 6 3
所 属	商工振興部ふるさと産業振興課		
工 事 名	山口市産業交流拠点施設電気設備改修		
工 事 場 所	山口市小郡令和1丁目1-1		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 1月23日		
工 事 概 要	電気設備改修工事 一式		
工 期	～ 令和 8年 3月31日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社中電工		山口統括支社
契 約 金 額 (税 込)	6, 435, 000 円		
変 更 理 由	<p>メディフィットラボ棟の既設地下設備を確認したところ、地下水が原因による埋設部の浸水が確認された。NTT等通信系ケーブルについては地下ハンドホール内での接続(切替)を予定していたが、接続部が水没した状態となることは障害発生の可能性が非常に高くなること、また常時排水が困難であるため、やむを得ず既設引込柱を利用し、地上部にて切替を行うこととした。(メディフィットラボの電柱は撤去せず、残すこととした)</p> <p>このことから、メディフィットラボ棟の電柱について再調整が必要となり、工期を再延長し、残置引込柱撤去工事を中止し、減額変更をするもの。</p>		