

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 8 9
所 属	都市整備部南部土木事務所		
工 事 名	流通センター西1号線外1線道路修繕工事		
工 事 場 所	山口市 小郡上郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 2月16日		
工 事 概 要	基層工 (車道) 200.0㎡ 表層工 (車道) 330.0㎡ 表層工 (歩道) 15.0㎡		
工 期	令和 7年 9月11日 ~ 令和 8年 2月27日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	4,503,400 円		
変 更 理 由	当初、既設の舗装厚を5cmと想定していたが調査により10cmであったため、工法を変更するもの。		