

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 9 9 9
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	令和6年災害補災河第92号普通河川佐畑川河川災害復旧工事外2件		
工 事 場 所	山口市 吉敷佐畑 外 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月24日		
工 事 概 要	・ 補災河第92号普通河川佐畑川河川災害復旧工事 L = 23.0m ・ 補災河第96号準用河川大塚川河川災害復旧工事 L = 47.0m ・ 補災道第102号その他市道河内小出線道路災害復旧工事 L = 5.0m		
工 期	令和 7年 1月22日 ~ 令和 8年 3月27日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契 約 金 額 (税 込)	38,327,300 円		
変 更 理 由	当初、建設発生土の搬出場所として公共残土処理場（楡畑残土処理）を指定していたが、現場着手後、処理場の容量が上限に達し、受け入れが停止されたことから、搬出先を民間残土処理場に変更することとなったため、以下の通り処分費を減額変更するもの。 処分費単価（1㎡当たり） （当初）992円→（変更）817円		