

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 7 5
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	令和6年災 刈間井堰頭首工災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 仁保下郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 4月13日		
工 事 概 要	頭首工 L=37.5m 護岸工 L=18.2m 護床ブロック(4t) L=66.0m 護床ブロック(1t) L=7.0m		
工 期	令和7年10月7日 ~ 令和 9年 3月26日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	五十鈴工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	238,995,900 円		
変 更 理 由	1 工事請負業者から、工事資材(生コンクリート)の単価の上昇について、工事請負契約書第25条第5項に基づく単品スライド条項に関する申し出があり、令和7年度出来高の単品スライド変更金額を算定し工事費を増額するもの。 2 掘削の結果、濁水が発生し、今後も濁水発生のおそれがあることから、その対策として大型土のうの設置・撤去を追加するもの。 (当初) 0 ⇒ (変更) 56袋		