

# 契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 8 4
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事（3工区）		
工 事 場 所	山口市 中市町 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 5月18日		
工 事 概 要	施工延長 L=76m 道路土工 一式 排水構造物工 L=131m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A=559m <sup>2</sup> インターロッキングブロック舗装工 A=39m <sup>2</sup>		
工 期	令和 7年10月 2日 ~ 令和 8年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額（税込）	57,932,600 円		
変 更 理 由	<p>当初、アーケードの支柱と側溝及び集水柵が隣接しており、現場打ち集水柵での施工としていたが、掘削時に支柱の状況を確認したところ離隔が確保されており、プレキャスト集水柵で安全に施工が可能であることから、集水柵の施工方法の変更及び稼働日数の減に伴う交通誘導員人数の変更を以下のとおり行うもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・集水柵工                （変更前）現場打ち集水柵 12箇所 →（変更後）プレキャスト集水柵 12箇所                コンクリート時間外割増セット料 （変更前）18回 →（変更後）0回</li> <li>・交通管理工                交通誘導員B （変更前）340人・日 →（変更後）144人・日</li> </ul>		