

契約内容表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 3 3
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事（4工区）		
工 事 場 所	山口市 本町一丁目外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 5月11日		
工 事 概 要	施工延長 L=94m 道路土工 一式 排水構造物工 L=132m 構造物撤去工 一式 アスファルト舗装工 A=518㎡ インターロッキングブロック舗装工 A=518㎡		
工 期	令和 7年 8月 5日 ~ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	82,650,700 円		
変 更 理 由	当初、工事箇所沿線には多くの店舗や家屋が隣接し、側溝の敷設に当たり多くの雨水管などの接続を想定したが、接続箇所も少なく短時間で作業が完了し施工日数を短縮できたことから、交通誘導員及び時間外割増料を下記のとおり変更するもの。 ・交通誘導員B (変更前) 392人・日 → (変更後) 299人・日 ・コンクリート通常稼働時間外割増セット料 (変更前) 26回 → (変更後) 20回		