

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更）

・（工期変更）

・（内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 8 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	旭通り二丁目旭通り一丁目線昭和橋補修工事		
工 事 場 所	山口市 旭通り一丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 1 6 日		
工 事 概 要	延長 L = 1 7 . 6 m		
工 期	令和 7 年 9 月 2 2 日 ～ 令和 8 年 5 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	塩田建設株式会社		
契約金額（税込）	2 3 , 8 5 1 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	1. 足場設置後に実施した詳細調査の結果、新たに鋼部材の腐食・欠損が確認されたことから、以下のとおり当て板工を追加計上するもの。 当て板工（紫外線硬化型FRPシート設置） （当初） 0 現場 → （変更） 1 現場 2. 上記1の追加に伴い、以下のとおり工事期間を変更するもの。 工事期間 （当初） 令和7年9月22日 ～ 令和8年3月18日 （変更） 令和7年9月22日 ～ 令和8年5月29日		