

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 5 0												
所 属	都市整備部河川治水課														
工 事 名	普通河川七房川河川災害復旧工事														
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内														
工 事 種 別	土木一式工事														
変 更 契 約 日	令和 8年 5月25日														
工 事 概 要	L = 23.5m														
工 期	令和 8年 1月19日 ~ 令和 8年 5月29日														
入札・契約の方法	一般競争														
契 約 の 相 手 方	有限会社三友工業														
契 約 金 額 ( 税 込 )	8,484,300 円														
変 更 理 由	<p>1 当初、建設残土の搬出を(株)山下砂利小鯖営業所に指定していたが、「山口市新本庁舎整備に伴う造成工事(1工区)外にて土砂が必要になったため、当該工事箇所(山口市亀山町地内)に搬出することとし、以下のとおり変更するもの。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">変更前</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土砂等運搬 17.0km以下(12.0km超) DID有り</td> <td style="text-align: center;">188m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 7.0km以下(5.5km超) DID有り</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">→ 188m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: center;">188m<sup>3</sup></td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> </tbody> </table>				変更前	変更後	土砂等運搬 17.0km以下(12.0km超) DID有り	188m <sup>3</sup>	→ —	土砂等運搬 7.0km以下(5.5km超) DID有り	—	→ 188m <sup>3</sup>	処分費	188m <sup>3</sup>	→ —
	変更前	変更後													
土砂等運搬 17.0km以下(12.0km超) DID有り	188m <sup>3</sup>	→ —													
土砂等運搬 7.0km以下(5.5km超) DID有り	—	→ 188m <sup>3</sup>													
処分費	188m <sup>3</sup>	→ —													