

契約内容表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 7 0																		
所 属	都市整備部河川治水課																				
工 事 名	普通河川芦谷川河川災害復旧工事																				
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内																				
工 事 種 別	土木一式工事																				
変 更 契 約 日	令和 8年 5月25日																				
工 事 概 要	L = 29.5m																				
工 期	令和 8年 1月22日 ~ 令和 8年 5月29日																				
入札・契約の方法	一般競争																				
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション																				
契 約 金 額 (税 込)	11,289,300 円																				
変 更 理 由	<p>1. 当初、建設残土の搬出先を（株）山下砂利小鯖営業所に指定していたが、「山口市新本庁舎整備に伴う造成工事（1工区）」外にて土砂が必要になったため、当該工事箇所（山口市亀山町地内）に搬出することとし、以下のとおり変更するもの。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(変更前)</th> <th style="text-align: center;">(変更後)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し</td> <td style="text-align: center;">208m³</td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 17.0km以下（12.0km超）DID有り</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">→ 208m³</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: center;">208m³</td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 掘削土の一部に含まれる草木の量が著しく、ふるい分けが困難であることが判明し、（株）山下砂利小鯖営業所での受入が不可となったため、それらをイエス環境（株）山口事業所へ草木根混じり土として搬出することとし、以下のとおり処分費を追加計上するもの。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">(変更前)</th> <th style="text-align: center;">(変更後)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分費 草木根混じり土</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">→ 6m³</td> </tr> </tbody> </table>				(変更前)	(変更後)	土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し	208m ³	→ —	土砂等運搬 17.0km以下（12.0km超）DID有り	—	→ 208m ³	処分費	208m ³	→ —		(変更前)	(変更後)	処分費 草木根混じり土	—	→ 6m ³
	(変更前)	(変更後)																			
土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し	208m ³	→ —																			
土砂等運搬 17.0km以下（12.0km超）DID有り	—	→ 208m ³																			
処分費	208m ³	→ —																			
	(変更前)	(変更後)																			
処分費 草木根混じり土	—	→ 6m ³																			