

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 4 9																		
所 属	都市整備部河川治水課																				
工 事 名	中尾東地区法定外水路災害復旧工事																				
工 事 場 所	山口市 中尾 地内																				
工 事 種 別																					
変 更 契 約 日	令和 8年 5月20日																				
工 事 概 要	L = 46.0m																				
工 期	令和 8年 1月21日 ~ 令和 8年 5月29日																				
入札・契約の方法	一般競争																				
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社																				
契 約 金 額 (税 込)	10,861,400 円																				
変 更 理 由	<p>1 当初、建設残土の搬出を(株)山下砂利小鯖営業所に指定していたが、「山口市新本庁舎整備に伴う造成工事(1工区)」外にて土砂が必要になったため、当該工事個所(山口市亀山町地内)に搬出することとし、以下のとおり変更するもの。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">変更前</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土砂等運搬 27.0km以下(17.0km超) DID有り</td> <td style="text-align: center;">200m³</td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 9.0km以下(7.0km超) DID有り</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">→ 203m³</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: center;">200m³</td> <td style="text-align: center;">→ —</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 プレキャストU型水路の設置にあたり、既設護岸を取り壊したところ、間知石の背後にコンクリートが充填され一体化しており、これを分離して各々で処分することが不可能であったことから、がれき類として中間処理施設に搬出し処分することとしたため以下のとおり、構造物取壊工、処分を追加計上するもの。</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">変更前</th> <th style="text-align: center;">変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構造物取壊工、処分</td> <td style="text-align: center;">0m³</td> <td style="text-align: center;">→ 7m³</td> </tr> </tbody> </table>				変更前	変更後	土砂等運搬 27.0km以下(17.0km超) DID有り	200m ³	→ —	土砂等運搬 9.0km以下(7.0km超) DID有り	—	→ 203m ³	処分費	200m ³	→ —		変更前	変更後	構造物取壊工、処分	0m ³	→ 7m ³
	変更前	変更後																			
土砂等運搬 27.0km以下(17.0km超) DID有り	200m ³	→ —																			
土砂等運搬 9.0km以下(7.0km超) DID有り	—	→ 203m ³																			
処分費	200m ³	→ —																			
	変更前	変更後																			
構造物取壊工、処分	0m ³	→ 7m ³																			