

契約内容表

変更回数（2回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 7 1																
所 属	都市整備部河川治水課																		
工 事 名	普通河川鳴滝川（1）河川災害復旧工事																		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内																		
工 事 種 別	土木一式工事																		
変 更 契 約 日	令和 8年 5月15日																		
工 事 概 要	L = 4. 5m																		
工 期	令和 8年 1月26日 ~ 令和 8年 5月29日																		
入札・契約の方法	一般競争																		
契 約 の 相 手 方	有限会社三友工業																		
契 約 金 額 (税 込)	5, 0 3 0, 3 0 0 円																		
変 更 理 由	<p>当初、建設残土の搬出先を（株）山下砂利小鯖営業所に指定していたが、「山口市新本庁舎整備に伴う造成工事（1工区）」外にて土砂が必要になったため、当該工事箇所（山口市亀山町地内）に搬出することとし、以下のとおり変更するもの。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">(変更前)</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">→</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">(変更後)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し</td> <td style="text-align: center;">174.5m³</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 12.0km以下（9.0km超）DID有り</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td></td> <td style="text-align: center;">174.5m³</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: center;">174.5m³</td> <td></td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>				(変更前)	→	(変更後)	土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し	174.5m ³		—	土砂等運搬 12.0km以下（9.0km超）DID有り	—		174.5m ³	処分費	174.5m ³		—
	(変更前)	→	(変更後)																
土砂等運搬 7.5km以下（6.0km超）DID無し	174.5m ³		—																
土砂等運搬 12.0km以下（9.0km超）DID有り	—		174.5m ³																
処分費	174.5m ³		—																