

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更)

・ 工期変更

(内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 2 7																
所 属	都市整備部都市整備課																		
工 事 名	河原谷公園駐車場整備工事																		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内																		
工 事 種 別	造園工事																		
変 更 契 約 日	令和 8年 6月18日																		
工 事 概 要	敷地造成工 一式 植栽工 N=393株 張芝工 A=90㎡ 排水構造物工 L=71m アスファルト舗装工 A=1,920㎡ ブロック舗装工 A=468㎡ 縁石工 L=460m 区画線工 L=783m																		
工 期	令和 7年10月15日 ~ 令和 8年 6月30日																		
入札・契約の方法	一般競争																		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤造園																		
契 約 金 額 (税 込)	45,519,100 円																		
変 更 理 由	<p>1 当初、流末部の雨水排水処理方法について、既設開渠ますに接続する計画でしたが、公園利用者の安全性を考慮してます蓋を有するマンホールに変更し、以下のとおり数量を追加するもの。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">追加</td> </tr> <tr> <td>1号マンホール スラブ</td> <td style="text-align: right;">1個</td> </tr> <tr> <td>1号マンホール 直壁900×900</td> <td style="text-align: right;">1個</td> </tr> <tr> <td>蓋φ600</td> <td style="text-align: right;">1組</td> </tr> </table> <p>2 舗装工において、新設する駐車場出入口の市道歩道部の舗装について、アスファルト舗装で摺り付けする計画でしたが、既設歩道の連続性を考慮してインターロッキング舗装とし、以下のとおり数量を変更するもの。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">当初</td> <td style="text-align: center;">変更</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td> <td style="text-align: center;">1,920㎡</td> <td style="text-align: center;">→1,860㎡</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">インターロッキング舗装 t=80mm (直線配置)</td> <td style="text-align: right;">追加 54㎡</td> </tr> </table>				追加	1号マンホール スラブ	1個	1号マンホール 直壁900×900	1個	蓋φ600	1組		当初	変更	アスファルト舗装	1,920㎡	→1,860㎡	インターロッキング舗装 t=80mm (直線配置)	追加 54㎡
	追加																		
1号マンホール スラブ	1個																		
1号マンホール 直壁900×900	1個																		
蓋φ600	1組																		
	当初	変更																	
アスファルト舗装	1,920㎡	→1,860㎡																	
インターロッキング舗装 t=80mm (直線配置)	追加 54㎡																		