

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 2 2
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和7年災害補災河第35号普通河川芦谷川(1)河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月12日		
工 事 概 要	復旧延長 L = 3.2m		
工 期	令和 7年12月18日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社司		
契 約 金 額 (税 込)	4,425,300 円		
変 更 理 由	落差工の施工にあたり、掘削を行ったところ、土砂の堆積により埋塞されていた既設落差工が露出し、損傷がなく健全であることが判明したため、落差工を復旧する必要性はないと判断し、落差工を不施工とし、以下のとおり変更するものです。 落差工 (当初) 1箇所 → (変更) 0箇所		