

## 基本設計完成までのスケジュール

## 本施設整備専門会議

第1回【R3.3.30】 配置ゾーニング7パターンについて議論

第2回【5.22】 配置ゾーニング3パターンについて議論

第3回【10.7】 配置ゾーニング(案)について議論

第4回【12.16】 配置ゾーニング(案)に基づく基本設計【概要版】(案)について議論

第5回【R4.1.18】 第4回会議の議論等を踏まえた基本設計【概要版】(案)について議論



専門会議や関係者等の様々な御意見を伺いながら、  
基本設計【概要版】(案)の最終調整、概算事業費の積算を行います。

2月中旬頃

基本設計【概要版】案を市議会に対し説明し、併せて3月議会で議論  
パブリック・コメントの開始



3月中旬頃

基本設計 完成