

契約内容表

変更回数 (2 回目)

金額変更

工期変更

内容変更

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 05 年 度 | 契 約 番 号 | 5 0 5 1 5 0 0 1 0 2 |
| 所 属 | 水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 市道前中津線 (黒潟北地内) 配水管布設替工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 秋穂西 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 026 水道施設工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 5 年 1 2 月 8 日 | | |
| 工 事 概 要 | 水道施設工事 | | |
| 工 期 | 令和 5 年 8 月 2 日 ~ 令和 5 年 1 2 月 2 2 日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 株式会社アジス・エンタープライズ | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 5, 3 4 6, 0 0 0 円 | | |
| 変 更 理 由 | 別紙変更理由書のとおり | | |

変更理由

関係者協議により、舗装工を減とする。