

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 0 3
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道赤妻町 3 号線 (西朝倉地内) 配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 赤妻町 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 1 1 月 1 0 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 7 月 2 5 日 ~ 令和 5 年 1 1 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	8, 2 8 7, 4 0 0 円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

掘削の結果、購入土を増とする。