

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 1 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道山口鹿野線外 1 線 (上矢田地内) 配水管改修工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田北六丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 1 2 月 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 8 月 3 日 ~ 令和 5 年 1 2 月 1 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	8, 1 7 8, 5 0 0 円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

支障移転範囲の見直しにより、延長を増とする。