

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 7 0
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第 4 工区・起単第 4 - 4 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南四丁目 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 1 1 月 8 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 5 年 7 月 1 3 日 ~ 令和 6 年 2 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	29,581,200円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

取付管・公共ますの設置申請書により、設置数を減とする。