

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 8 6 0		
所 属	都市整備部都市整備課				
工 事 名	榎野川慶正土河川公園災害復旧工事				
工 事 場 所	山口市 平井 地内				
工 事 種 別					
変 更 契 約 日	令和 6年 1月31日				
工 事 概 要	<p>広場整備 一式 フェンス整備 一式</p>				
工 期	令和 5年11月20日 ~ 令和 6年 2月16日				
入札・契約の方法	一般競争				
契 約 の 相 手 方	有限会社ジェイ・ロード				
契 約 金 額 (税 込)	6, 889, 300 円				
変 更 理 由	<p>公園内の不陸整正について、現地立会の上、測量を行った結果、当初設計では公園内全体を不陸整正することとしていたが洗堀されていない箇所が判明したことから、作業面積を減ずるものです。また、洗堀箇所が顕著な場所が新たに判明し現場内の土砂のみでは整正が困難なことから購入土を追加計上するものです。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>変更前</p> <p>不陸整正 7140m²</p> <p>集草 堤防除草 700m²</p> <p>草運搬 処分 3t</p> <p>購入土 0m³</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>変更後</p> <p>不陸整正 3910m²</p> <p>集草 堤防除草 0m²</p> <p>草運搬 処分 0t</p> <p>購入土 60m³</p> </td> </tr> </table>			<p>変更前</p> <p>不陸整正 7140m²</p> <p>集草 堤防除草 700m²</p> <p>草運搬 処分 3t</p> <p>購入土 0m³</p>	<p>変更後</p> <p>不陸整正 3910m²</p> <p>集草 堤防除草 0m²</p> <p>草運搬 処分 0t</p> <p>購入土 60m³</p>
<p>変更前</p> <p>不陸整正 7140m²</p> <p>集草 堤防除草 700m²</p> <p>草運搬 処分 3t</p> <p>購入土 0m³</p>	<p>変更後</p> <p>不陸整正 3910m²</p> <p>集草 堤防除草 0m²</p> <p>草運搬 処分 0t</p> <p>購入土 60m³</p>				