

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 7 0 7
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	大殿小学校プール附属室増改築機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 大殿大路 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 2日		
工 事 概 要	・鉄骨造 平家建て 大殿小学校プール附属室増改築に伴う機械設備工事 延床面積 84.0㎡ ①換気設備 ②衛生器具設備 ③給排水設備		
工 期	令和 5年10月30日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社M. D. L.		
契 約 金 額 ( 税 込 )	10,363,100 円		
変 更 理 由	1. 基礎工事の掘削に着手した際に既設の給水管の経路が図面上と異なり新設建物の基礎部に干渉することが判明したことによる給水管布設替工事。 2. 基礎工事の掘削に着手した際に図面上にない雨水配管が確認され、新設建物の基礎部に干渉することが判明したことによる既設雨水管切廻し工事。		